

LĪGUMA Nr. SIA AADSO 2017/07 no 26.06.2017.

par pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveidi atkritumu apglabāšanas poligona „Ciniši”  
krātuvē  
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2017.gada 17.jūlijā

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppasvaldību organizācija”,** reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Aivara Pudāna** personā, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Meliorācija”,** reģ.Nr. 44103005549, Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV – 4701, turpmāk saukta Uzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Jāņa Biezā** personā, no otras puses,

pamatojoties uz līguma 12.1.punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kur iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma publiska būvdarbu līguma gadījumā,

izvērtējot un ņemot vērā 2017.gada 17.jūlija Uzņēmēja vēstuli Nr.1\_17/07-1,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šāda satura vienošanos:

1. Aizstāt tehniskajā specifikācijā un Līguma 3.3.punktā vārdus un ciparus „1 mēneša laikā” ar vārdiem un cipariem „līdz 2017.gada 30.novembrim”.

2. Papildināt līguma 2.1.punktu ar 2.1.1.apkašpunktu sekojošā redakcijā:

„ Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem papildus darbiem tiek noteikta **EUR 4592.72 (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro 72 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā PVN 21%), PVN 21% EUR 964.47 (deviņi simti sešdesmit četri euro 47 centi), kopā ar PVN 21% EUR 5557.19 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro 19 centi);”**

3. Papildināt Līguma 3.pielikumu „Finanšu piedāvājuma oriģināls” ar 4.punktu sekojošā redakcijā:

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas	Izmaksu raksturojums			
		Mērv.	Skaits	Mērv. cena EUR	Kopā EUR
4.	Neparedzētu papildus darbu izmaksas „Kontrolakas pagarināšana atkritumu šūnā un nogrūvuma labošana”				
4.1.	Kontrolakas pa.Ø800 ar vāku	gab.			
4.2.	Kāpnes alumīnija	gab.			
4.3.	Nogrūvuma labošana	m <sup>3</sup>			
4.4.	Atkritumu piestumšana (apbēršana) ap kontrolaku	m <sup>3</sup>			
4.5.	Tehnikas transports	km			
	Kopā tiešās izmaksas				
	Peļņa (10%)				
	<b>Kopā EUR:</b>				<b>4592.72</b>

	<b>PVN21% EUR:</b>				<b>964.47</b>
	<b>Kopā ar PVN 21% EUR:</b>				<b>5557.19</b>

4. Pārējie līguma nosacījumi paliek spēkā un netiek grozīti.

5. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar visiem vienošanās minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

## 2. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

### **PASŪTĪTĀJS:**

**SIA "AADSO"**

Reģ.Nr.41503029988

Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403

AS "Swedbank" Daugavpils filiāle

N/k LV84 HABA 0551 0146 77321

Tālr. 54-23817

### **UZŅĒMĒJS:**

**SIA „Valkas Meliorācija”**

Reģ.Nr. 44103005549

Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701

AS „SEB banka”

N/k LV27 UNLA 0017 1004 67200

Tālr.26556346

valdes loceklis

.....A.Pudāns



valdes priekšsēdētājs

.....J.Biezais  
Z.V.